

| n° TRAVAUX | ENTREPRISES                               | MOIS<br>SEMAINE<br>DATE DEBUT | MOIS 0 MARCHES |                   |        |        |        |        |        |        |        |        |        |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |       |        |       |       |       |       |        |       |  |
|------------|---|-------------------------------|----------------|-------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|--|
|            |   |                               | SEPTEMBRE      | MOIS1 PREPARATION |        |        |        |        |        |        | MOIS 2 |        |        |         |         | MOIS 3  |         |         |         |         | MOIS 4  |         |         |         |       | MOIS 5 |       |       |       |       | MOIS 6 |       |  |
|            |   |                               | LUNDI          | LUNDI             | LUNDI  | LUNDI  | LUNDI  | LUNDI  | LUNDI  | LUNDI  | LUNDI  | LUNDI  | LUNDI  | LUNDI   | LUNDI   | LUNDI   | LUNDI   | LUNDI   | LUNDI   | LUNDI   | LUNDI   | LUNDI   | LUNDI   | LUNDI   | LUNDI | LUNDI  | LUNDI | LUNDI | LUNDI | LUNDI | LUNDI  | LUNDI |  |
| 01-oct     | 08-oct                                    | 15-oct                        | 22-oct         | 29-oct            | 05-nov | 12-nov | 19-nov | 26-nov | 03-déc | 10-déc | 17-déc | 24-déc | 31-déc | 07-janv | 14-janv | 21-janv | 28-janv | 04-févr | 11-févr | 18-févr | 25-févr | 04-mars | 11-mars | 18-mars |       |        |       |       |       |       |        |       |  |
| 00/TCE     | ORDRE DE SERVICE                          |                               |                |                   |        |        |        |        |        |        |        |        |        |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |       |        |       |       |       |       |        |       |  |
| 00/TCE     | PERIODE DE PREPARATION / PLANS EXE ETC... |                               |                |                   |        |        |        |        |        |        |        |        |        |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |       |        |       |       |       |       |        |       |  |
|            | INSTALLATION DE CHANTIER                  |                               |                |                   |        |        |        |        |        |        |        |        |        |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |       |        |       |       |       |       |        |       |  |
|            | DESAMIANTAGE PLAN DE RETRAIT              |                               |                |                   |        |        |        |        |        |        |        |        |        |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |       |        |       |       |       |       |        |       |  |
|            | DESAMIANTAGE ET ANALYSE LIBERATOIRE       |                               |                |                   |        |        |        |        |        |        |        |        |        |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |       |        |       |       |       |       |        |       |  |
|            | RENFORTS DE PLANCHER                      |                               |                |                   |        |        |        |        |        |        |        |        |        |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |       |        |       |       |       |       |        |       |  |
|            | MISE EN SECURITE ELEC DU CHANTIER         |                               |                |                   |        |        |        |        |        |        |        |        |        |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |       |        |       |       |       |       |        |       |  |
|            | DEPOSES GROS ŒUVRE                        |                               |                |                   |        |        |        |        |        |        |        |        |        |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |       |        |       |       |       |       |        |       |  |
|            | SOUS ŒUVRES                               |                               |                |                   |        |        |        |        |        |        |        |        |        |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |       |        |       |       |       |       |        |       |  |
|            | SOUS ŒUVRE WC PMR ET CAGE ELEVATEUR       |                               |                |                   |        |        |        |        |        |        |        |        |        |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |       |        |       |       |       |       |        |       |  |
|            | CLOISONS BUREAUX ETAGE EST / FOYER RURAL  |                               |                |                   |        |        |        |        |        |        |        |        |        |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |       |        |       |       |       |       |        |       |  |
|            | REPRISE PLAFONDS BUREAUX ETAGE EST        |                               |                |                   |        |        |        |        |        |        |        |        |        |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |       |        |       |       |       |       |        |       |  |
|            | SERRURERIE                                |                               |                |                   |        |        |        |        |        |        |        |        |        |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |       |        |       |       |       |       |        |       |  |
|            | PLAFOND SALLE DU CONSEIL                  |                               |                |                   |        |        |        |        |        |        |        |        |        |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |       |        |       |       |       |       |        |       |  |
|            | CLOISONS PLAFONDS BUREAUX ELEVATEUR       |                               |                |                   |        |        |        |        |        |        |        |        |        |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |       |        |       |       |       |       |        |       |  |
|            | CLOISONS PLAFONDS INTERIEUR               |                               |                |                   |        |        |        |        |        |        |        |        |        |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |       |        |       |       |       |       |        |       |  |
|            | PORTES INTERIEURES                        |                               |                |                   |        |        |        |        |        |        |        |        |        |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |       |        |       |       |       |       |        |       |  |
|            | PORTES COUPE FEU ETAGE                    |                               |                |                   |        |        |        |        |        |        |        |        |        |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |       |        |       |       |       |       |        |       |  |
|            | PLANCHER BOIS BUREAU OPEN SPACE ETAGE     |                               |                |                   |        |        |        |        |        |        |        |        |        |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |       |        |       |       |       |       |        |       |  |
|            | ESCALIERS BOIS OPEN SPACE ETAGE           |                               |                |                   |        |        |        |        |        |        |        |        |        |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |       |        |       |       |       |       |        |       |  |
|            | SOLS SANITAIRE                            |                               |                |                   |        |        |        |        |        |        |        |        |        |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |       |        |       |       |       |       |        |       |  |
|            | FAIENCES SANITAIRES                       |                               |                |                   |        |        |        |        |        |        |        |        |        |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |       |        |       |       |       |       |        |       |  |
|            | ALIM ET EU EV                             |                               |                |                   |        |        |        |        |        |        |        |        |        |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |       |        |       |       |       |       |        |       |  |
|            | POSE SANITAIRES                           |                               |                |                   |        |        |        |        |        |        |        |        |        |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |       |        |       |       |       |       |        |       |  |
|            | POSE ACCESSOIRES PMR                      |                               |                |                   |        |        |        |        |        |        |        |        |        |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |       |        |       |       |       |       |        |       |  |
|            | ELECTRICITE                               |                               |                |                   |        |        |        |        |        |        |        |        |        |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |       |        |       |       |       |       |        |       |  |
|            | SIGNALETIQUE PMR                          |                               |                |                   |        |        |        |        |        |        |        |        |        |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |       |        |       |       |       |       |        |       |  |
|            | PEINTURE                                  |                               |                |                   |        |        |        |        |        |        |        |        |        |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |       |        |       |       |       |       |        |       |  |
|            | NETTOYAGE FIN DE CHANTIER                 |                               |                |                   |        |        |        |        |        |        |        |        |        |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |       |        |       |       |       |       |        |       |  |
|            | RECEPTION DE TRAVAUX                      |                               |                |                   |        |        |        |        |        |        |        |        |        |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |       |        |       |       |       |       |        |       |  |
|            | OPR                                       |                               |                |                   |        |        |        |        |        |        |        |        |        |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |       |        |       |       |       |       |        |       |  |
|            | LEVEE RESERVES                            |                               |                |                   |        |        |        |        |        |        |        |        |        |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |       |        |       |       |       |       |        |       |  |
|            | RECEPTION TRAVAUX                         |                               |                |                   |        |        |        |        |        |        |        |        |        |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |       |        |       |       |       |       |        |       |  |

|                                     |     |  |
|-------------------------------------|-----|--|
| GO                                  | 01/ |  |
| MENUISERIE INTERIEURE               | 02/ |  |
| MENUISERIE EXTERIEURE ET SERRURERIE | 03/ |  |
| SOLS FAIENCES                       | 04/ |  |
| PLOMBERIE SANITAIRES                | 05/ |  |
| ELECTRICITE ECLAIRAGE               | 06/ |  |
| PEINTURE NETTOYAGE                  | 07/ |  |
| DESAMIANTAGE                        | 08/ |  |
| ELEVATEUR / ASCENSEUR               | 09/ |  |